[bookmark: _GoBack]План работы по реализации  проекта
««Цифровое» поколение.  Профилактика ранней зависимости от компьютерных (цифровых устройств)  у детей старшего дошкольного возраста  в условиях дошкольного учреждения»»
(в рамках статуса МИП)

	№ п/п
	Содержание работы 
	Сроки реализации
	Ответственные

	I ЭТАП  - Подготовительный 
( январь 2022 – 2-3  неделя)

	Организационная работа

	1
	Предварительная работа
· Подбор диагностического инструментария на выявление признаков компьютерной зависимости у ребенка;

· Проведение диагностики с родителями воспитанников (законными представителями) и детьми на выявление признаков компьютерной зависимости у ребенка
· Проведение анкетирования с воспитателями по проблеме профилактики компьютерной зависимости в старшем дошкольном возрасте с описанием методики обработки полученных данных
	(декабрь 2021г.)

	Разработчики проекта, ВТГ





Воспитатели

	2
	· Ознакомление педагогов с результатами диагностики;

· Совместное определение путей работы по данному направлению;

· Анализ  соответствия  материально - технических, психолого – педагогических, кадровых, финансовых  условий, требований  к развивающей предметно – пространственной среде  для реализации проекта  в МДОУ.

· Создание  организационных условий реализации работы по данному  направлению

	(январь – 2 -3 неделя)

	Разработчики проекта, ВТГ,
воспитатели 












Заведующий








	II ЭТАП  - Практический
(январь – октябрь)


	1
	Повышение профессиональной компетентности педагогов
Проведение  методических мероприятий для педагогов,  с целью повышения  профессиональной компетентности педагогов  в вопросах первичной профилактике ранней зависимости от компьютерных (цифровых устройств) у детей старшего дошкольного 
(Приложение 3)

	Январь (4 неделя) - февраль
	Разработчики проекта
старший воспитатель Абрамова Л.И., педагог-психолог Крюхтина Т.Л.

	2
	Педагогическое образование родителей
Проведение  методических мероприятий для родителей, с целью педагогического образования родителей по вопросам профилактики  ранней зависимости от компьютерных (цифровых устройств) у детей старшего дошкольного возраста
(Приложение 5)

	Февраль (4 неделя) – июнь, сентябрь - октябрь

	Разработчики проекта 
старший воспитатель Абрамова Л.И., педагог-психолог Крюхтина Т.Л., воспитатели МДОУ


	3
	Профилактическая работа
Проведение  мероприятий  с детьми старшего дошкольного возраста, с целью первичной  профилактики зависимости от компьютерных  (цифровых) устройств у детей старшего дошкольного возраста (Приложение 4)
	18.02.2020

	Разработчики проекта 
старший воспитатель Абрамова Л.И., педагог-психолог Крюхтина Т.Л., воспитатели МДОУ


	4
	Трансляция педагогического опыта в рамках инновационного проекта (Уровень: сетевое взаимодействие)

Семинар – презентация: Система работы по первичной профилактики  ранней зависимости от компьютерных (цифровых)  устройств  у детей старшего дошкольного возраста  в условиях дошкольного учреждения»»

Образовательная ситуация:  «Прилипчивый телевизор»


	3-4 неделя апреля
	Разработчики проекта 
старший воспитатель Абрамова Л.И., педагог-психолог Крюхтина Т.Л., воспитатели МДОУ










	III  ЭТАП  - Заключительный
(ноябрь - декабрь 2022)

	1
	Оформление  отчётной документации об участие в МИП	
	Ноябрь 2022
	Разработчики
проекта 
старший воспитатель Абрамова Л.И., педагог-психолог Крюхтина Т.Л.


	2
	Создание банка методических материалов 
	Ноябрь – декабрь 2022
	ВТГ, воспитатели МДОУ

	3
	Трансляция педагогического опыта по  итогу реализации  проекта для руководителей и педагогов дошкольных образовательных учреждений
	Ноябрь – декабрь 2022
	Разработчики
проекта 
старший воспитатель Абрамова Л.И., педагог-психолог Крюхтина Т.Л., воспитатели





